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ABSTRAKT
Tato diplomová práce se zaměřuje na jakost výrobku omezovač dveří pro automobil
Škoda Yeti, který je vyráběn ve společnosti Edscha Bohemia s.r.o. .
Nejprve je popsána společnost Edscha Bohemia a dále samotný výrobek.Druhá část
popisuje současný stav vývoje a výroby výrobku. V poslední části jsou navržena vylepšení
procesů jakosti omezovače dveří pro Škodu Yeti.
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ABSTRACT
This work deals with the quality of product, be specific quality of door balancer for Škoda
Yeti car. This product is produced by company Edscha Bohemia s.r.o. .
First of all we describe the company and the product itself, arter that we present actual
sitution of development and production of door balancer in this company and finally we
present innovations of quality processes used by production of the door balancer.
KEYWORDS
Quality, door balancer, Edscha Bohemia, Škoda Yeti, innovations, optimalization, deve-
lopment , production, car industry.
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ÚVOD
Na úvod této práce si můžeme položit otázku jakou roli hraje automobilový prů-
mysl pro Českou republiku (a EU obecně)? EU je největším výrobcem motorových
vozidel na světě. Automobilový průmysl má tudíž pro prosperitu Evropy zásadní
význam. Zaměstnává obrovské množství kvalifikovaných pracovníků a je klíčovou
hybnou silou v rozvoji znalostí a inovací. Je největším evropským soukromým inves-
torem v oblasti výzkumu a vývoje. Dále podstatným způsobem přispívá k hrubému
domácímu produktu (HDP) EU, přičemž vývoz v tomto odvětví značně převyšuje
dovoz.
Dalším důležitým poznatkem pro tuto práci je, že Evropa se soustředí na kva-
litu. Evropské koncerny investovaly mnoho prostředků ve snaze dosáhnout větších
výkonů, nižší spotřeby, lepších jízdních vlastností a větší bezpečnosti. Svědčí o tom
fakt, jak se všechny evropské koncerny v těchto vlastnostech zlepšily. Prakticky ve
všech z těchto vlastností jsou na špičce.
A jakou roli na světovém trhu hraje koncern Volkswagen? Dá se očekávat, že
Volkswagen se brzy stane největším automobilovým podnikem světa. Hovoří pro to
několik faktorů . Rostoucí objem prodaných vozů je jedním z nich. Navíc je zde
předpoklad, že bude růst dále. Jako jeden z mála ustává globální recesi a zůstává
neustále v zisku. Jen mírný pokles prodaných vozů v roce 2009 svědčí o vysoké kon-
kurenceschopnosti jeho vozů. Pokles příjmů činil sice 15 mld. EUR, ale k poměru
jeho tržeb se jedná o menší pokles, než jaký byl zaznamenám u jeho největších kon-
kurentů.Volkswagen má pestrou paletu automobilových značek a pokryty všechny
segmenty. Těží ze spolupráce různých automobilek, a pokud může, používá stejné
díly v rámci koncernu, čímž výrazně šetří náklady. I když nebýt šrotového měl by
problémy také.
V rámci koncernu VW hraje výraznou roli i česká automobilka Škoda Auto.
Dlouhou dobu měla pověst výrobce cenově dostupných automobilů, které byly ur-
čeny především jako druhé auto do rodiny nebo automobil pro starší klientelu (asi
především díky ceně a konzervativnějšímu designu). V poslední letech se však tento
pohled na automobily Škoda pomalu mění, zavedením nových modelů s výraznějším
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vzhledem, zavedením nových modelových řad (Škoda Yeti, Škoda Roomster apod.),
se ze škodovek stávají i vozy určené pro rodinu, pro podnikání nebo pro volný čas.
A v nedávné době navíc vůz Škoda Superb v jednom nejmenovaném testu předčil
i konkurenční koncernový Volkswagen Passat, tudíž je vidět, že automobily Škoda
jsou na velmi vysoké úrovni.
Z předchozího textu jasně vyplývá i význam této diplomové práce (pokud tedy
budou splněny vytyčené cíle). Jedná se o práci na téma Návrh vylepšení procesů
jakosti omezovače dveří pro Škodu Yeti. Práce bude zpracovávána ve spolupráci
s jedním z významných dodavatelů automobilky Škoda Auto, společností Edscha
Bohemia. Význam společnosti Škoda Auto na evropském a světovém trhu byl popsán
výše, stejně tak jako význam automobilového průmyslu nejen pro Českou republiku,
ale pro celou EU. A jak bylo již zmíněno, evropské automobilky velmi dbají na jakost
svých automobilů, čímž se tato práce v prvé řadě zabývá. Z tohoto shrnutí jasně
vyplývá, že tato práce se zabývá tématem velmi významným pro českou a obecně i
evropskou ekonomiku.
Celá práce je členěna na tři základní kapitoly.
V první části je ve stručnosti popsána společnost Edscha Bohemia, ve které je
tato diplomová práce vypracována a také samotný výrobek, kterým se práce zabývá.
Druhá část bude již podrobněji popisovat procesy, díky kterým vzniká daný
výrobek. Nejprve bude popsána vývojová a předvýrobní fáze a dále pak fáze séri-
ové výroby. Vše bude přehledně vyobrazeno pomocí procesních diagramů. Na konci
kapitoly budou ještě shrnuty a zanalyzovány výsledky zkoumání současného stavu
procesů a také návaznost návrhů vylepšení na strategické cíle společnosti Edscha
Bohemia.
Třetí a nejpodstatnější kapitola práce se bude zabývat již samotnými návrhy
vylepšení procesů. Nejprve v ní bude popsán teoretický základ nutný k navrhnutí
vylepšení. Dále budou následovat samotné návrhy. Protože především v dnešní době
je velmi důležité i finanční hledisko návrhů, budou v této kapitole návrhy popsány
i z pohledu změny stávajících nákladů.
V úplném závěru práce budou shrnuty výsledky, kterých bylo prací dosaženo
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a také bude konstatováno, zda se podařilo splnit obtížné zadání a zda práce měla
vůbec nějaký přínos.
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1 PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI A ZKOUMA-
NÉHO VÝROBKU
1.1 Úvod
Tato práce se zabývá problematikou jakosti v podniku. Za zkoumané odvětví byl
vybrán automobilový průmysl. Protože v České republice se vyrábí především au-
tomobily značky Škoda, padl výběr na společnost, která je jedním z významných
dodavatelů právě zmiňované mladoboleslavské automobilky Škoda Auto a.s. . Vy-
braná firma se jmenuje Edscha Bohemia s.r.o. a zkoumaný výrobek je omezovač
dveří vyráběný pro automobil Škoda Yeti.
1.2 Edscha Bohemia
Edscha Bohemia s.r.o.1 je součástí mezinárodního koncernu Edscha AG. Edscha AG
vznikla v roce 1870 v německém Remscheidu, jejím zakladatelem byl tehdy 26-ti
letý Eduard Scharwächter (proto název Edscha - jako zkratka začátku jména a pří-
jmení zakladatele). Hlavní sídlo společnosti je v německém městě Remscheid. Mimo
Českou republiku má koncern Edscha AG pobočky v Německu, Francii, Portugal-
sku, Španělsku, Itálii a na Slovensku. Z mimoevropských zemí jsou to dále Brazílie,
Japonsko, Korea, Tchaj-wan a nejnověji i v Číně. [4]
Česká pobočka se jmenuje jak již bylo zmíněno Edscha Bohemia a sídlí v Kame-
nici nad Lipou, což je městečko s přibližně 4000 obyvateli nacházející se v západní
části kraje Vysočina (přesně v polovině cesty mezi okresními městy Pelhřimov a
Jindřichův Hradec).
Společnost má v obchodním rejstříku zapsány tyto předměty podnikání:
• Zprostředkování služeb,
• zprostředkování obchodu,
1Společnost Edscha Bohemia s.r.o. během psaní této práce změnila majitele (v dubnu 2010). S
touto změnou bylo spojeno i přejmenování společnosti na Edscha Automotive Kamenice s.r.o. .
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• pronájem a půjčování věcí movitých,
• výroba dílů pro automobilový průmysl,
• výzkum a vývoj v oblasti přírodních a technických věd nebo společenských
věd,
• ubytovací služby,
• činnost účetních poradců, vedení účetnictví, vedení daňové evidence,
• služby v oblasti administrativní správy a služby organizačně hospodářské po-
vahy,
• poskytování software a poradenství v oblasti hardware a software.
Jejím hlavním předmětem podnikání však je strojírenské odvětví, přesněji se zabývá
vývojem a výrobou dílů pro automobilový průmysl. Má 15-ti leté zkušenosti s výro-
bou automobilových dílů (společnost byla založena v r. 1994 v Sezimově Ústí, v roce
1996 začátek výroby v Kamenici nad Lipou). V současné době vyrábí tyto produkty:
• dveřní panty,
• dveřní omezovače,
• panty přední kapoty
• panty zadní kapoty/zadního víka,
• páky ruční brzdy,
• brzdové pedály.
V České republice je významným dodavatelem Škody Auto a TPCA Kolín, dále
dodává automobilové díly koncernům Volkswagen a General Motors a francouzským
automobilkám. Je členem Svazu automobilového průmyslu (SAP).
Kromě výroby disponuje Edscha Bohemia vlastním vývojem, hlavně dílů pro
Škodu Auto a Porsche. Vývojový tým je schopen realizovat projekty nových vý-
robků, aplikovat řešení i složitějších produktů koncernu Edscha, provést potřebné
zkoušky ve vlastní zkušebně, nechat si vyrobit prototypy v sesterské společnosti Ed-
scha Tools a.s., Jindřichův Hradec, navrhnout potřebné pracovní postupy a techno-
logii. Posledním významným vývojem je mechanizmus Twindoor (inovátorské řešení
17
dvojitého otevírání víka pátých dveří) pro novou Škodu Superb druhé generace spo-
lečnosti Škoda Auto. V červnu 2008 se Edscha Bohemia stala jedním z 15 dodavatelů
koncernu VW, který získal VW Group Avard 2008 (jako jediná česká společnost).
V roce 2001 prošla společnost úspěšně certifikací podle norem VDA 6.1, QS 9000,
EN ISO 9001 od RW TÜV Praha a v roce získala certifikaci životního prostředí dle
normy EN ISO 14001.
Oficiální webové stránky společnosti udávají, že k datu 30.6.2008 měla Edscha
Bohemia 368 vlastních a 39 externích zaměstnanců a dosáhla obratu 1,92 mld. Kč.
Výrobní plocha závodu je cca. 10 000 m2. [3]
1.3 Omezovač dveří pro Škodu Yeti
Jak již bylo uvedeno výše, tato diplomová práce se zabývá předvýrobními a vý-
robními procesy spojenými s jakostí výrobku omezovač dveří pro automobil Škoda
Yeti.
Nejnovější model mladoboleslavské automobilky Škoda dostal jméno po bájném
mýtickém tvorovi z pohoří Himalájí. Jedná se o malé kompaktní SUV. Sama auto-
mobilka píše na svých webových stránkách o modelu Yeti toto: ‘Nový model Škoda
Yeti charakterizuje symbióza jedinečného designu, bezpečnosti, funkčnosti a kom-
fortu. Nový model s sebou přináší nové motorizace a nová technická řešení, jako
je režim Off-road přizpůsobující nastavení elektronických systémů jízdě v terénu,
elektricky ovládaná dvoudílná panoramatická střecha nebo upevňovací systém s vo-
dorovnými lištami a posuvnými háky v zavazadlovém prostoru. První SUV značky
Škoda je připraveno přijmout Vaše výzvy a překonat veškerá očekávání.’ [8]
Práce se zabývá omezovačem dveří pro tento konkrétní model automobilu. Drtivá
většina dále popsaných procesů je však stejná pro vývoj a výrobu omezovačů dveří
pro prakticky všechny automobily, pro které tyto díly vyrábí společnost Edscha
Bohemia. Díky tomu roste význam této práce, protože navržená vylepšení se dají
aplikovat i na vývoj a výrobu v budoucnu vyráběných komponent.
Omezovač dveří je znázorněn na fotografii 1.2. Je složen z několika dílčích kom-
ponent, z nichž některé si společnost Edscha vyrábí sama a některé odkupuje od
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Obr. 1.1: Škoda Yeti
svých dodavatelů, kteří musí akceptovat přísné podmínky, aby mohli tyto díly do-
dávat (podmínky pro dodavatele budou popsány dále). Omezovač dveří, jak už je
patrné ze samotného názvu výrobku, slouží k aretaci a omezování jednotlivých po-
loh při otevírání a zavírání dveří. Jedná se tak o poměrně namáhaný díl, protože
k otevírání a zavírání dveří dochází mnohokrát za celou životnost automobilu. A
není výjímkou, že dveře jsou zavírány dost nešetrně. Z tohoto vyplývá, že musí být
kladen velký důraz na kvalitu každého z komponent omezovače, aby nedošlo časem
k poškození namáhaných součástí.
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Obr. 1.2: Foto omezovače dveří
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2 SOUČASNÝ STAV PŘEDVÝROBNÍCH A VÝ-
ROBNÍCH PROCESŮ
2.1 Stručná charakteristika
Jak již bylo zmíněno v předchozím textu, tato práce se zabývá konkrétním výrobkem,
a to omezovačem dveří pro automobil Škoda Yeti. V současné době je již tento
výrobek v závodě Edscha Bohemia v sériové výrobě (do sériové výroby se dostal v
polovině roku 2009) a je již vyráběn a dodáván podle požadavků společnosti Škoda
Auto. Tomuto zavedení do sériové výroby však předcházely téměř tři roky práce na
vývojových a předvýrobních činnostech. V následujícím textu tak budou popsány
a analyzovány obě zmíněné etapy (předvýrobní i výrobní fáze výrobku) a jejich
současný stav.
2.2 Fáze před zahájením sériové výroby
I když se to někomu může zdát překvapivé, tato fáze trvá vě většině případů opravdu
dlouho (většinou několik let, může se tak dokonce stát, že tato fáze je delší něž poté
samotná sériová výroba).
V našem konkrétním případě uběhly bez dvou měsíců tři roky od prvního oslo-
vení firmy Edscha Bohemia společností Škoda Auto s požadavkem po vypracování
nabídky na výrobu, až po samotné uvedení do sériové produkce.
Kompletní vývoj produktu (od zadání zakázky až po uvedení do sériové výroby)
je znázorněn na obrázku 2.1.
Celý proces vzniku výrobku zahrnuje spolupráci zadavatele zakázky a výrobního
závodu - v tomto případě tedy společnosti Škoda Auto (na obrázku označena jako
zákazník) a Edscha Bohemia. Z pohledu obou firem je tento vývoj rozdílný a je také
trochu jinak členěn. Na straně mladoboleslavské firmy se skládá ze čtyř fází - fáze
konceptu, rozhodnutí o přidělení zakázky, schválení výrobních zdrojů a start sériové
výroby. Z pohledu podniku Edscha se jedná o fázi vytvoření strategie produktu a
souvisejících procesů, vývoj konceptu výrobku, akviziční fáze, několik fází vývoje -
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Obr. 2.1: Proces vývoje produktu
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obsahuje uvolnění výkresů pro výrobu, fáze přípravy sériové výroby - po ní následuje
start sériové výroby a v posledních fázích může docházet k různým modifikacím
výrobních sérií. Vytváření strategií a vývoj konceptu výrobku spadá do plánování
projektů a odbytu a zbylé předvýrobní fáze řeší řízení projektu.
2.2.1 Plánování projektů a odbytu
Aby byl jakýkoliv projekt úspěšný, musí být dopodrobna svědomitě naplánován a
to včetně plánu odbytu. Jedná se tak o velmi důležitou součást vzniku každého
projektu. V případě vzniku nového projektu v Edscha Bohemia je prvním krokem
plánování modelů u zákazníka. V tomto kroku dochází k ucelení první představy
o nově vznikajícím projektu a o požadavcích zákazníka na nový výrobek. Dalším
krokem je naplánování obratu a odbytu, tento krok musí naplňovat vzniklou defi-
nici politiky. Poté se provádí samotné plánování projektu, následované naplánová-
ním rozpočtu jak pro samotný závod, tak pro centrálu. Tuto fázi uzavírá schválení
schválení hospodářského plánu.
Definice politiky
Plánování projektů a odbytu
Plánování 
modelů u 
zákazníka (AG)
Plánování obratu 
a odbytu (AG)
Provést plánování 
rozpočtu závody / 
centrála (AG)
Schválení 
hospodářského 
plánu (AG)
Provést 
plánování 
projektu (AG)
Obr. 2.2: Plánování projektů a odbytu
2.2.2 Řízení projektu
Jak je vidět z obrázku 2.3 obsahuje řízení projektu čtyři procesy. Jedná se o zahájení
projektu, následné zpracování a ukončení a předání projektu. V závěrečné fázi se
ještě provede zúčtování dokončeného projektu.
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Ukončení a 
předání projektu
Řízení projektu
Zúčtování 
projektu
Zpracování 
projektu
Zahájení 
projetku
Obr. 2.3: Řízení projektu
2.2.3 Produktová a procesní strategie
V úvodu celého předvýrobního cyklu je nejprve provedena analýza trhu, poté se
definuje korporátní strategie a identifikují se požadavky zákazníka. Poté je třeba
ověřit své výrobní možnosti a identifikovat možnosti výrobku a ujasnit si představy
o produktu a o procesech s ním spojených. Výsledkem poté je definice strategie
jak produktu, tak procesů a hlavně strategie pro zákazníka. Cílem tohoto celého
snažení je dospět do fáze projektového plánování. (Pozn. AG v závorce znamená, že
daná činnost se provádí pro celý koncern Edscha AG, ne pouze v pobočce v České
republice)
2.2.4 Koncepční vývoj
Ve fázi koncepčního vývoje se již používají takzvané checklisty (na schématických
obrázcích jsou zobrazeny jako velké písmeno řecké abecedy v kosočtverci). Jedná se o
dokumenty, které se používají k předcházení chybám zaviněných lidským faktorem.
V jednoduchosti by se dalo říci, že se jedná o souhrn nejdůležitějších a nepostrada-
telných činností, opatření, dokumentů a dalších věcí spojených v našem případě s
vývojem a výrobou. Pro automobilový průmysl jsou tyto checklisty standardizovány.
Checklisty týkající se tohoto konkrétního výrobku jsou uvedeny v příloze č.2.
Když je vytvořen projektový plán, vzniká projektová zakázka. Schválením chec-
klistu B je projekt uvolněn a může se vytvořit koncepce, která se posléze předloží
jako koncepční projekt zákazníkovi. Jednotlivé činnosti spojené s koncepční fází jsou
zobrazeny na obrázku 2.5.
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Analýza trhu
(AG)
Edscha výrobní 
možnosti / 
potenciály (AG)
Definice politiky
Identifikace 
požadavků 
zákazníka Definice strategie 
produktů (obch. 
oblast) (AG)
Definice strategie 
skupiny zákazníků 
(AG)
Produktové / 
procesní ideje 
(AG)
Možnosti / 
potenciály 
produktů (AG)
Definice strategie 
procesů (AG)
Vytvoření 
projektového 
plánování (AG)
Strategie produktů a procesů
Obr. 2.4: Schéma strategie produktů a procesů
2.2.5 Akviziční fáze
V případě vzniku poptávky je zahájena akviziční fáze, ve které se po schválení chec-
klistu A vypracuje nabídka pro zákazníka. Poté povětšinou probíhají vyjednávání,
po kterých v případě dohody přichází potvrzení zakázky a předání souvisejících
podkladů (viz obr. 2.6).
2.2.6 Vývojová fáze 1-n
Po schválení zakázky a předání potřebných dokumentů dochází checklistem B k uvol-
nění projektu, tzn. že může začít návrh produktu. Protože většinou návrh nepro-
běhne v jedné fázi, ale průběžně se podle přání zákazníka provádějí různé úpravy
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Koncepční vývoj
D
Výroba 
prototypu
Zakázka
Pořízení
Projektová 
zakázka B C
Proces 
koncepčního 
vývoje (AG)
Obstarání 
nakupovaných 
dílů
E
B
C
D
E
= Uvolnění projektu
= Uvolnění konstrukce 
pro vzorky
= Ověření konstrukce
= Ověření procesu
Obr. 2.5: Schéma koncepčního vývoje
Akviziční fáze
Zamítnutí
A
A = Sestavení nabídky
Poptávková fázePoptávka Nabídka Vyjednávání Potvrzená zakázka
Obstarání 
informací
Ano
Ne
Související 
podklady
Obr. 2.6: Schéma akviziční fáze
probíhá fáze vývoje několikrát.
Tato fáze projektu probíhá ve stručnosti tak, že se pomocí podkladů k projektu
získaných v předchozím kroku provede návrh produktu. Checklistem C dojde k uvol-
nění konstrukce pro vzorky a následně tak může být vyroben prototyp, na kterém
jsou provedeny testy. Vše ještě doprovází obstarání nakupovaných dílů a kalkulace.
Nutné je také vyvinout související procesy. Na závěr dochází k ověření konstrukce
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pomocí checklistu D a k ověření procesů checklistem E.
Návrh 
produktu
(sestava + 
komponenty)
Provedení testů
Zakázka
Provedení
Analýza
Obstarání 
nakupovaných 
dílů
Vývojová fáze 1-n
D
Výroba 
prototypu
Zakázka
Pořízení
B C
Vývoj procesu 
(nový díl)
Kalkulace
E
B
C
D
E
= Uvolnění projektu
= Uvolnění konstrukce 
pro vzorky
= Ověření konstrukce
= Ověření procesu
Zakázka + 
související
podklady (AG)
Obr. 2.7: Vývojová fáze 1-n
2.2.7 Fáze přípravy série
V případě, že je již zákazník spokojen s vyrobeným a otestovaným prototypem, může
započít fáze přípravy série. Checklistem F dochází k uvolnění konstrukce pro sérii
a jsou do série uvolněny i finální výkresy. Poté se musí obstarat nakupované díly a
výrobní prostředky, vše pod dohledem kalkulace. Následně dochází k uvolnění těchto
nakupovaných dílů do výroby. Provede se zkušební běh výroby a vzniklé výrobky
jsou otestovány. Pokud vše proběhne v pořádku, dojde k uvolnění a schválení vzorků
a následnému uvolnění sériové výroby checklistem G.
2.2.8 Změny série
Jak je vidět z porovnání obrázků 2.7 a 2.9 probíhá tato etapa prakticky stejně jako
vývojové fáze s tím rozdílem, že pouze dochází ke změnám stávajícího produktu.
Proto zvolila společnost Edscha jediný rozdíl oproti vývojové fázi a to vynechání
následného testování pozměněného produktu. Toto vede sice k úspoře nákladů, může
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Sériové 
uvolnění 
výkresu (AG)
Uvolnění 
nakupovaných 
dílů
Výroba 
(zkušební běh)
Fáze přípravy série
F
F
G
= Uvolnění konstrukce 
pro sérii
= Uvolnění sériové 
výroby
Uvolnění / schválení
Konstrukčních 
vzorků
Prvních vzorků 
Provedení testů
Zakázka
Provedení
Analýza
G
Obstarání 
výrobních 
prostředků
Kalkulace
Obstarání 
nakupovaných 
dílů
Konstrukce / 
pořízení výrobních 
prostředků
Obr. 2.8: Fáze přípravy série
to ovšem znamenat zvýšené riziko vzniku vadných dílů nebo objevení nějaké závady
na dílech již namontovaných v automobilech u zákazníka. U zákazníka totiž již žádné
testy dodaných komponent neprobíhají, jakost výrobku je v plné odpovědnosti jejich
dodavatelů.
Změna 
produktu
(sestava + 
komponenty)
Obstarání 
nakupovaných 
dílů (změna 
série)
Změny série
Výroba prototypu 
(volielně)
Zakázka
Pořízení
Vývoj procesu 
(změna série)
Kalkulace 
(změna série)
Zakázka + 
související
podklady (AG)
Sériové 
uvolnění 
změny 
produktu
Obr. 2.9: Změny série
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2.2.9 Realizace změny série
Tato vývojová etapa je téměř stejná jako fáze přípravy série. Někdy se vyskytne
situace, kdy je ještě dodatečně potřeba pozměnit podobu vyráběného výrobku, což
se provede v předchozí fázi změny série. V realizaci změny série se po sériovém
uvolnění změny produktu provede nové obstarávání nakupovaných dílů a výrobních
prostředků a dále se uvolní díly pro zkušební běh výroby. Nakonec dochází k uvolnění
a schválení vzorků pro sériovou výrobu. Opět je tu stejný problém jako u předchozí
fáze, neprovádí se opět testování pozměněných výrobků.
Sériové 
uvolnění změny 
produktu (AG)
Uvolnění 
nakupovaných 
dílů
Výroba 
(zkušební běh)
Realizace změny série
Uvolnění / schválení
Konstrukčních 
vzorků
Prvních vzorků 
Obstarání 
výrobních 
prostředků
Kalkulace
Obstarání 
nakupovaných 
dílů
Konstrukce / 
pořízení výrobních 
prostředků
Obr. 2.10: Realizace změny série
2.3 Sériová výroba
Po úspěšném ukončení fáze přípravy série nebo po realizaci změny série (pokud byla
nutná) končí proces vývoje produktu a následuje proces sériové výroby. Firma tak
má za sebou již zkušební běh výroby a vzniklé výrobky z této testovací produkce
musí bezproblémově projít všemi testy a zkouškami. Pokud se tak nestane, výrobky
se musí upravit, pokud to z nějakého důvodu není možné a nejedná se o nějakou
zásadní chybu výrobku, mohou ještě proběhnout dodatečná jednání se zákazníkem
a poté mohou např. nastat úpravy testů aby již výrobky vyhovovaly apod. .
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Pokud vše proběhne v pořádku, dojde k uvolnění a schválení vzorků a násled-
nému uvolnění sériové výroby checklistem G. Nyní Edscha může přejít do sériové
výroby produktu (proces sériové výroby je znázorněn na obr. 2.11. Sériová výroba
začíná bodem SOP (start of production) a končí bodem EOP (end of production).
Poté se již tento produkt vyrábí pro potřeby náhradních dílů. Náhradní díly musí
mít k dispozici zákazník podle smlouvy ještě 10 let po ukončení sériové výroby v
závodě Edscha. To znamená, že Edscha si musí ještě zmíněných 10 let po ukončení
výroby ponechat a zachovat takové podmínky, aby byla schopna podle potřeb zá-
kazníka dovyrobit potřebné množství náhradních dílů. Všechny tyto podmínky ještě
bývají upraveny v konkrétní smlouvě k danému výrobku (např. pravidelnost dodávek
náhradních dílů apod.). Prvním procesem sériové výroby je odvolávka zákazníka.
2.3.1 Odvolávka zákazníka
Komunikace mezi zákazníkem a společností Edscha probíhá buď „(ÿosobně) pomocí
např. e-mailu, faxu nebo dopisu, a nebo již stále častěji moderněji pomocí tzv. EDI
(zkratka vysvětlena níže). Při komunikaci prvním způsobem pomocí faxu apod. se
nejprve provede maunální zadání do systému a kontrola. Poté se již automaticky
provede automatické předání potřeby na MRP běh (vysvětleno níže).
V případě automatické komunikace pomocí EDI se informace automaticky pře-
dají na MRP běh. V případě, že EDI identifikuje chybu nebo varovné hlášení, se
nejprve toto hlášení zpracuje a poté musí dojít k manuálnímu zadání do systému,
stejně jako v prvním případě.
EDI
EDI (Electronic Data Interchange)je výměna strukturovaných zpráv mezi počítači,
respektive mezi počítačovými aplikacemi. Data jsou strukturována podle předem
dohodnutých standardů a ve formě zpráv následně elektronicky automaticky pře-
nášeny bez přispění člověka. Běžně se jako EDI rozumí specifické metody výměny
zpráv, jež byly dohodnuty na úrovni národních nebo mezinárodních standardizač-
ních společenství pro přenosy dat o obchodních transakcích. Ačkoli to může být
poněkud nečekané v době služeb založených na XML, Internetu a WWW, je EDI
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Obr. 2.11: Proces sériové výroby
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stále nejpoužívanějším datovým formátem pro elektronické obchodní transakce na
světě.
Standardy EDI byly od počátku vytvářeny tak, aby byly nezávislé na použitých
technologiích. EDI zprávy je možné přenášet jak pomocí protokolů Internetu tak
i prostřednictvím privátních sítí. Dokumenty EDI obsahují stejná data, jaká byste
mohli běžně najít v papírové formě dokumentu používaného pro stejný účel. [9]
MRP
Jedná se o plánování potřeby materiálu. Umožňuje plánovat potřebu materiálu pro
proces výroby nebo pořizování. [5]
ERP
ERP (Enterprise Resource Planning) je informační systém, který integruje a au-
tomatizuje velké množství procesů souvisejících s produkčními činnostmi podniku.
Typicky se jedná o výrobu, logistiku, distribuci, správu majetku, prodej, fakturaci,
a účetnictví. [10]
2.3.2 Plánovací průběh
Velmi důležitou součástí sériové výroby je nesporně plánovací průběh. Musí totiž
co nejlépe dojít k synchronizaci potřeb zákazníka (reprezentovanými odvolávkami
zákazníka) s potřebou materiálu pro výrobu (odvolávky na dodavatele). Z hlediska
výroby je totiž nezbytné, aby všechen potřebný materiál byl k dispozici včas a bez
zbytečných prodlev, naopak z hlediska nákladů nesmí být materiál zbytečně hroma-
děn a skladován. Jako ideální by se z tohoto pohledu jistě zdálo zásobování materiá-
lem „(ÿjust in time) (tedy stručně řečeno objednání a dovoz materiálu přímo na dobu
spotřeby výrobou), jenže toto se hlavně v českých podmínkách (a nejen českých, ale
obecně i evropských) jeví jako nereálné. Tudíž se pomocí plánovacího průběhu musí
najít řešení, které bude mít nízké náklady, ale přitom neohrozí plynulost výroby.
Musí se tedy neustále kontrolovat a synchronizovat výrobní proces, musí být
přehled jednotlivých fází rozpracovanosti výrobků, musí probíhat správné termíno-
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Obr. 2.12: Odvolávka zákazníka
vání výroby a včasná rezervace materiálu na skladě. Celý tento složitý proces je
schématicky znázorněn na obr. 2.13
2.3.3 Odvolávka na dodavatele
Odvolávka na dodavatele funguje tak, že z plánovacího průběhu získáme údaje po-
třebného množství materiálu a zajištění volných kapacit. Automaticky pomocí in-
formačního ERP systému se provede aktivace odvolávky na dodavatele. Následně
se buď opět automaticky bez zásahu pracovníků provede samotná odvolávka na
dodavatele (pomocí EDI) nebo se požadavek odešle pomocí Faxu, e-mailu nebo kla-
sicky poštou. Snaha je ale samozřejmě o zautomatizování systému. Dále je potřebné
neustále sledovat potřebu materiálu, tzn. že probíhá sledování termínů a denních
vstupů a probíhají termínované porady s výrobou. Nedílnou součástí je i proces
hodnocení dodavatelů, pomocí něhož můžeme určit, s kterými dodavateli je vhodné
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Obr. 2.13: Plánovací průběh
dále spolupracovat a s kterými naopak ne. (Viz. obr. 2.14).
2.3.4 Vstup materiálu
Po provedení odvolávky na dodavatele a příchodu požadovaného materiálu a nej-
prve zkontrolují dokumenty (nákladový list, dodací list, celní dokumenty apod.) a
poté může dojít k vyložení. Dále se musí zaúčtovat příjem a označit materiál. Po
požadavku na vstupní kontrolu se provede kontrola kvality a množství příchozího
materiálu a následně se zaskladní. V tuto chvíli již může docházet k rezervaci pří-
chozího materiálu pro výrobu a následnému zpracování.
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Obr. 2.14: Odvolávka na dodavatele
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Obr. 2.15: Vstup materiálu
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2.3.5 Výroba
Vstupními procesy pro výrobu jsou plánovací průběh materiálu a kapacit a vstup
materiálu. Nutné je také řídit termíny výroby pomocí potřebné dokumentace na pra-
covišti důsledná pravidelná příprava pracoviště. Dbát se také musí na pravidelnou
údržbu a kontrolu pracovišť včetně seřizování. Po vyrobení prvního kusu konkrét-
ním pracovištěm, musí dojít k pečlivé kontrole tohoto prvního kusu výrobku a to
pokaždé po výměně nástroje nebo změně materiálu. Následuje nasazení poučeného
a proškoleného personálu na jednotlivá pracoviště, což má na starost management
zdrojů. Poté se zpracovává výrobní zakázka. Velmi důležité je dodržovat preventivní
údržbu a bezpečnost práce. Podle zakázkového listu se průběžně také provádí kon-
trola výroby. Následně vyrobené kusy výrobku putují na sklad, kde se vše eviduje
(viz. obr. 2.16 a 2.17).
2.3.6 Příchod na sklad
Z výroby dochází kontrolou k uvolnění výrobků k expedici. Dojde k nahlášení po-
slední operace a provede se naúčtování na sklad hotových výrobků. Následně se
výrobky oštítkují pro snadnou identifikaci a transportují se na místo uložení. Odtud
již dochází k expedici výrobků.
2.3.7 Expedice
Proces expedice vlastně začíná již odvolávkou zákazníka. Sledují se zakázky k expo-
zici. Na denních termínových poradách s výrobou se sledují termíny dodání a dohlíží
se na plnění těchto termínů. Dochází k aktivaci dodacího listu a k tisku expedičních
dokumentů. Musí se také kontrolovat zásoby v expedičním skladu. Zkontroluje se
dodací list, vytvoří se pověření k expedici a vygeneruje se list k vyskladnění. Ná-
sleduje kontrola, jestli byl dodržen balicí předpis a potvrdí se vyskladnění a dojde
k transportu k nakládacímu prostoru. Následně se vytisknou expediční dokumenty
a další dokumenty potřebné k expedici. Poté dojde k naložení zásilky a expedice
se zaúčtuje (včetně obalů). Posledním krokem je vygenerování dodacího listu a fak-
tury. Zboží i dokumenty se předají přímo zákazníkovi nebo dopravci, od kterého vše
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Obr. 2.16: Výroba - 1.část
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Výroba – 2.část
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Obr. 2.17: Výroba - 2.část
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Obr. 2.18: Příchod na sklad
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putuje k zákazníkovi.
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Obr. 2.19: Expedice - 1. a 2.část
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Obr. 2.20: Expedice - 3.část
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2.4 Plán současné montážní linky pro montáž dveř-
ních omezovačů
Protože rozvržení montážní linky bude předmětem jednoho z navrhovaných vylep-
šení, je důležité na tomto místě uvést její stávající podobu. V současné době zabírá
tato montážní linka prostor přibližně 48 m2 (cca. 8x6 m). Celou tuto montážní linku
obsluhují tři pracovníci, kteří postupně vyrábějí a kompletují celý výrobek omezovač
dveří. Vše je velmi názorně zobrazeno na obr. 2.21.
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Čep držáku
Držák 
omezovače
Lisování čepu
Mezioperační 
dopravník
Obr. 2.21: Montážní linka - současná podoba
2.5 Požadavky na systém managementu jakosti
dodavatelů
Jak již bylo zmíněno, ne všechny komponenty, z kterých se skládá omezovač dveří
pro Škodu Yeti, si vyrábí sama Edscha Bohemia. Některé z nich si nechává vyrobit
a dodat od svých dodavatelů. Protože však za hotový výrobek, který dodá společ-
nosti Škoda Auto, odpovídá samozřejmě sama Edscha, klade tak vysoké nároky i
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na své dodavatele a na kvalitu jejich výrobků. Dodavatelé tak musí splňovat přísné
podmínky.
Stanovení příslušných norem
Firma Edscha od svých dodavatelů vyžaduje zavedení a užívání systémů manage-
mentu jakosti, který je uznávaný v automobilovém průmyslu, tzn. VDA 6.1, EAQF,
QS-9000 nebo ISO/TS 16949. Dodavatelé s vlastním vývojem nebo dodavatelé do-
sahující minimálního ročního objemu obchodu se skupinou Edscha více než 500 000
Euro musí toto prokázat na základě certifikace podle jednoho z výše uvedených
standardů.
Všichni ostatní dodavatelé mohou podat důkaz také na základě auditů dle VDA
6.1/EAQF, které jsou provedeny uznávanými Lead-auditory. Jako minimum je vy-
žadována certifikace podle ISO 9001:2000. Cílem je dosažení konformity systému
managementu jakosti s požadavky ISO/TS 16949:2002. Ve zvláštních případech a
po odsouhlasení s vedením nákupu a managementem jakosti firmy Edscha mohou
být, na určitou omezenou dobu, uznány např. procesní audity podle VDA 6.3.
Plánování jakosti
Při plánování a realizaci musí být zohledněny obvyklé standardy podle zákazníka
(VDA/EAQF, QS-9000, ISO/TS 16949:2002). Při nových vývojových projektech
jsou určeny standarty, kterých se bude užívat, v rámci managementu daného pro-
jektu. Podkladem pro plánování jakosti jsou VDA svazky 4 díl 1 - 3, event. APQP
(QS-9000). Očekává se od každého dodavatele aplikace metod vhodných pro pláno-
vání jakosti, přičemž vypracování FMEA pro dodávané produkty a k tomu určené
výrobní procesy je nezbytné. Edscha si výslovně vyhrazuje právo náhledu do těchto
FMEA. Obzvlášť u procesně kritických znaků a funkcí musí být v rámci pláno-
vání jakosti provedeno včasné a detailní odsouhlasení kontrolních postupů a metod.
Všechna opatření musí být orientována k tomu, aby byla zabezpečena bezproblé-
mová a nezávadná výroba. Výsledky plánování jakosti musí být dokumentovány.
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Schvalování výrobního procesu a výrobku
Podkladem pro schválení výrobního procesu a samotného výrobku je zhodnocení
procesů ve výrobě a kontrola prvních vzorků. Plánování a realizace zvládnutých,
způsobilých procesů je podstatnou součástí plánování jakosti nových výrobků. Pro
všechny kontrolní činnosti smějí být použity pouze kontrolní prostředky / měřidla
s dostatečně malou nejistotou měření. Musí být vypracovány průkazy způsobilosti
kontrolních prostředků a na vyžádání předloženy (dle MSA, VDA 5). Provádění
aktivit plánování jakosti je dokládáno na základě dokumentů a záznamů, a to v
souladu s požadovanou prokazovací úrovní pro proces schvalování prvních vzorků.
Podkladem je VDA 2 případně PPAP.
Průkazy způsobilosti
Znaky (charakteristiky), které jsou při vývoji našich výrobků shledány jako funkčně
důležité (hlavní / funkční znaky), a jejichž dodržení musí být obzvláště zabezpečeno,
jsou ve výkresech firmy Edscha označeny oválem.
Postupy práce a výrobní prostředky musí být dimenzovány tak, aby tyto cha-
rakteristiky mohly být vyrobeny při způsobilých procesech. Procesní způsobilost se
prokazuje pomocí faktoru Cpk (musí splňovat Cpk > 1, 33) (více o Cpk např. v [11]
(anglicky)). Ve zprávě k prvním vzorkům musí být tento faktor Cpk dodavatelem
uveden a ve výrobě prověřován na základě statistické regulace (řízení) procesu.
Pokud během sériové výroby není prokázána procesní způsobilost pro určené
znaky, může být ve výjimečných případech, po odsouhlasení s kontrolou jakosti
přijímajícího závodu firmy Edscha, akceptována po přechodnou dobu stoprocentní
výstupní kontrola. V těchto případech se musí upravit plán průběhu kontrol a musí
se s přijímacím závodem odsouhlasit plán opatření pro opětovné dosažení procesní
způsobilosti.
Nakupování od subdodavatelů
Nakupuje-li produkty nebo výkony na produktech od subdodavatelů, seznámí je
s kvalitativními požadavky společnosti Edscha a přesvědčuje se o jejich realizaci.
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Dodavatel nese zodpovědnost i za subdodavatele a za jejich produkty a služby.
Hodnocení kvalitativního výkonu
Firma Edscha provádí kontroly zboží. Objem kontrol a přísnost kontroly se se ori-
entuje podle stavu jakosti příslušného výrobku. Po potvrzení kvalifikace výrobku
firma Edscha omezuje podstatně svoji vlastní kontrolu. V každém případě se pro-
vádí kontrola množství a identifikace zboží, rovněž i hodnocení nepoškozenosti obalů.
Dodávka nebo dílčí množství, které Edscha z důvodu závad nemůže akceptovat, se
projeví v kvalitativním hodnocení.
Dále se provádí hodnocení z hlediska logistiky (termín a množství). Výsledky se
odráží v kvalitativním a logistickém hodnocení daného výrobku a dodavatele a je
sděleno dodavateli.
Všechny reklamace všech závodů Edscha jsou centrálně evidovány a využívány
ke globálnímu hodnocení dodavatelů.
2.6 Analýza nedostatků v popsaných procesech
I když už některé hlavní problémy byly naznačeny přímo v předchozím textu, bude
vhodné si je ještě na tomto místě shrnout, aby bylo jasné, co bude předmětem návrhů
v následující kapitole. Nejprve je nutné podotknout, že se nejedná o natolik závažné
chyby, které by přímo ohrožovaly vývoj nebo výrobu produktu. V současné době je
totiž projekt ve fázi sériové výroby, která funguje dalo by se říci bez výraznějších
problémů. Přesto se ale objevilo několik možností pro vylepšení. Dále navrhovaná
řešení jsou spíše zaměřená na kontrolu jakosti produktu.
První návrh se týká procesu změny série. Jak již bylo napsáno, tento proces
je téměř shodný s procesem nazvaným vývojová fáze. Jediný, ale dle mého názoru
dosti podstatný rozdíl, je v tom, že u změny série a neprovádí následné otestování
změněného výrobku. Samozřejmě, u některých drobných změn nemusí být nákladné
testování nutné, protože se příliš nezmění vlastnosti výrobku. Může se však stát, že
se úpravou výrobku následně změní i některé z požadovaných vlastností.
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Druhý návrh se týká již sériové výroby. Protože Edscha Bohemia dodává tento
popisovaný produkt společnosti Škoda Auto, která má opravdu velmi náročné po-
žadavky na kvalitu dodávaných komponent, je dle mého názoru nutné zajistit do-
dání stoprocentně bezvadných výrobků. Tohoto požadavku se dá dosáhnout úpra-
vou montážní linky, konkrétněji jejím rozšířením o stoprocentní kontrolu vyrobených
dílů.
Poslední návrh není ani tak vylepšením, jako spíše upozorněním na nedodržení
normy. Analýzou checklistů byla objevena nesrovnalost. Více bude popsáno v násle-
dující kapitole.
2.7 Vliv navrhovaných vylepšení na budoucí cíle
firmy
Aby bylo možné docenit přínos navrhovaných řešení, je nutné si uvědomit, jak mohou
tato řešení ovlivnit (samozřejmě kladně) popřípadě podpořit strategické cíle společ-
nosti. Jakákoliv změna by totiž měla být učiněna k podpoře naplnění těchto cílů.
Hlavním cílem společnosti Edscha Bohemia pro následujících několik let je udržet
si pozici jednoho z významných dodavatelů koncernu Volkswagen, do kterého patří
mimo jiné i Škoda Auto. Aby bylo možné tento cíl naplnit, je nutné především
neustále pracovat na kvalitě svých výrobků. Protože zatímco o ceně dodávaných
produktů se dá vyjednávat (např. z důvodu navýšení nákladů vynaložených na ja-
kost), o kvalitě těchto výrobků nejsou žádné dohody možné, v této souvislosti Škoda
Auto žádné kompromisy nepřipouští. A dále popsané návrhy vylepšení jednoznačně
směřují k zajištění bezvadné kvality, tudíž určitě podporují směřování k naplnění
zmíněného strategického cíle.
Dalším strategickým cíle je zlepšení hospodářských výsledků podniku. Společnost
Edscha Bohemia byla totiž v loňském roce ve velké finanční tísni, kterou způsobila
především celosvětová hospodářská krize. Ocitla se ve vážném ohrožení platební
schopnosti a bylo s ní dokonce zahájeno insolvenční řízení. Nyní se již situace po-
měrně stabilizovala, ale stále je potřebné zlepšit hospodářské výsledky. Jak ukazuje
obrázek 2.22, který je uveden v [7], zlepšení hospodářských výsledků ve velké míře
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nepřímo ovlivňuje právě systém jakosti v podniku. Návrhy vylepšení tohoto systému
tedy opět dopomohou splnění i tohoto cíle. A to přesto, že povedou k navýšení ná-
kladů na jakost, protože na druhou stranu povedou k větší spokojenosti a loajalitě
zákazníka.
Spokojenost a 
loajalita zákazníka
Pozitivní 
reference
Podíl na trhu
Zvýšení 
konkurenční 
schopnosti
Systém jakosti
Zvýšení 
produktivity a 
účinnosti procesů
Změny ceny
Snížení 
nákladů
Zlepšení 
hospodářských 
výsledků podniku
Obr. 2.22: Analýza některých účinků podnikových systémů jakosti
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3 NÁVRHY VYLEPŠENÍ
Jak již bylo zmíněno výše, tato kapitola se věnuje návrhům vylepšení předvýrobních
a výrobních procesů jakosti u omezovače dveří pro Škodu Yeti. Podrobnou analý-
zou průběhu všech těchto procesů byla odhalena dvě slabá místa celého systému.
Jedná se o procesy změny série a s tím související realizace změny série v před-
výrobním cyklu a o chybějící kontrolu vyrobených dílů na současné montážní lince.
Budou vyčísleny i předpokládané náklady spojené s těmito změnami. Dále ještě bude
upozorněno na jednu drobnost týkající se nedodržení jednoho bodu v checklistu C,
kterým dochází k uvolnění konstrukce vzorků.
Nejprve však je třeba seznámit se s trochou teorie, aby bylo jasné, z čeho by
měly návrhy vycházet a jaké zákonitosti by měly respektovat.
3.1 Principy systémů managementu jakosti
Systém řízení jakosti (QMS) je definován jako skupina postojů, procesů a procedur
vyžadovaných pro plánování a provádění v oblasti hlavní činnosti organizace. QMS
spojuje různorodé vnitřní procesy v organizaci a směřuje k procesnímu přístupu při
provádění projektu. QMS umožňuje v organizacích rozpoznávání, měření a zlepšo-
vání různorodých procesů tak, že vedou k zlepšení výkonu společnosti. [12]
Systémy managementu jakosti se staly již i v českých společnostech běžnou zá-
ležitostí. Používán je zejména soubor norem ISO 9000, který byl implementován
ve stovkách našich firem. Kromě těchto norem IS0 se ve světě ještě v hojné míře
používá koncepce TQM (více o systémech ISO a TQM např. v lit. [6] nebo [7]).
Obě výše zmíněné koncepce systémů managementů jakosti dnes stavějí na ví-
ceméně shodných principech. Na těchto zásadách se prakticky shodují bez výjimky
všichni odborníci a dospělo se k nim na základě mnohaletých zkušeností. Dále v
textu bude ve stručnosti pojednáno o pouze o principech uváděných v normě ISO
9000. Pro porovnání jednotlivých principů mezi systémy ISO a TQM je uvedena
tabulka 3.1. [6]
49
Principy managementu jakosti podle ISO 9000 
a ISO 9004
Principy Excelence podle EFQM Modelu 
Excelence
1. Zaměření na zákazníka 1. Orientace na výsledky
2. Vedení a řízení zaměstnanců 2. Zaměření na zákazníka
3. Zapojení zaměstnanců 3. Vůdcovství a stálost účelu
4. Procesní přístup 4. Management prostřednictvím procesů a faktů
5. Systémový přístup k managementu 5. Rozvoj a zapojení lidí
6. Neustálé zlepšování 6. Neustálé učení se, inovace a zlepšování
7. Přístup k rozhodování zakládající se na faktech 7. Rozvoj partnerství
8. Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy 8. Sociální odpovědnost
Tab. 3.1: Principy managementu jakosti
3.1.1 Principy managementu jakosti podle ISO 9000
Princip 1.: Zaměření na zákazníka
Pojem zákazník je v tomto případě myšlen jako kdokoliv, komu odevzdáme výsledky
své práce. Pokud chceme tento široký a trochu nicneříkající pojem segmentovat, mů-
žeme vymezit čtyři základní skupiny zákazníků: interní zákazníci (např. dělníci na
následujícím pracovišti, navazující výrobní linky apod.), zprostředkovatelé (velko-
obchodní organizace, dealeři, sklady. . .), externí zákazníci (tj. jiné organizace nebo
fyzické osoby, využívající dodané výstupy, kteří ne vždy jsou ale konečnými uživateli)
a koneční zákazníci (ti, kteří jsou finálními spotřebiteli našich produktů). Budouc-
nost každé organizace je přitom závislá na chování jednotlivých skupin zákazníků a
na maximalizaci uspokojování jejich potřeb a přání. [6]
Princip 2.: Vedení a řízení zaměstnanců
Manažeři musí ve společnosti vytvořit takové prostředí a podmínky, ve kterých bu-
dou všichni zaměstnanci podávat maximální výkony v zájmu naplňování cílů spo-
lečnosti. Manažer musí prostě být opravdový vůdce. [6]
Princip 3.: Zapojení zaměstnanců
Největším bohatstvím každé společnosti jsou bezesporu aktiva a znalosti jejich za-
městnanců. Tento princip se úzce dotýká personálního managementu. Jasně upřed-
nostňuje kvalitu lidí před hmotným majetkem. [6]
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Princip 4.: Procesní přístup
Vychází se ze zkušeností hovořících o tom, že efektivnějších výsledků je dosahováno
tím, když jsou činnosti a zdroje řízeny jako proces. Proto je dávána přednost jakosti
procesů před jakostí produktů. Proces je soubor dílčích měnících vstupy na výstupy
za spotřeby určitých zdrojů v regulovaných podmínkách. Pokud se tento princip
aplikuje, zvýší se tím schopnost manažerů soustředit se na klíčové procesy, zvýší se
efektivnost činností společnosti, sníží se náklady na procesy a hlavně se jednoznačně
definuje odpovědnost a pravomoci. [6]
Princip 5.: Systémový přístup k managementu
Tento princip navazuje na předchozí zásadu. Aby společnost dosahovala zvýšené
efektivnosti a účinnosti při dosahování cílů, je třeba systém managementu chápat
jako soubor na sebe navazujících procesů. Musí být dosaženo zřetězení procesů, tzn.
stavu, kdy výstupy z určitého procesu budou tvořit vstup alespoň jednoho procesu
následujícího. [6]
Princip 6.: Neustálé zlepšování
Neustálé zlepšování výkonnosti musí být chápáno jako základní cíl jakékoliv spo-
lečnosti. Aplikací tohoto principu musí být zajištěno dosahování nové úrovně v ob-
lastech jako jsou snižování rozsahu neshod v dodávkách, nabídka nových produktů
i např. redukce vnitřních neefektivností společnosti. Po aplikaci toho principu by
mělo dojít nejen ke zlepšení výkonnosti procesů i systému managementu jakosti, ale
i vylepšení proaktivního jednání zaměstnanců. [6]
Princip 7.: Přístup k rozhodování zakládající se na faktech
Tento princip se zakládá na tvrzení, že objektivní a účinná rozhodnutí mohou být
učiněna pouze na základě procesu měření výsledků. Díky tomu se dosáhne objek-
tivizace rozhodovacích procesů, zvýšení prokázat správnost předchozích rozhodnutí
managementu a tím i pozitivní motivace a důvěry zaměstnanců. [6]
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Princip 8.: Vzájemná prospěšnost vztahů s dodavateli
Je nutné, aby bylo mezi dodavateli a odběrateli dosaženo vzájemně vyvážených a
prospěšných vztahů postavených na důvěře. [6]
3.2 Ověřování shody ve výrobě
Každý výrobek má mnoho kvalitativních a kvantitativních vlastností. Konečná ja-
kost výrobku je dána spolupůsobením účinku těchto vlastností. Tradičním způsobem
zajišťování jakosti je ověřování shody ve formě kontroly a zkoušení. Systém kontroly
jakosti ve výrobě se prolíná s činnostmi tvořícími systém identifikace a sledova-
telnosti a na něj navazuje systém řízení neshodných výrobků. Algoritmus činnosti
kontroly jakosti ukazuje obr. 3.1 tak jak ho uvádí [7].
Konkrétní systém kontroly jakosti v podniku musí být definován ve vztahu k
charakteru výrobního procesu, výrobků, ke specifickým znakům jakosti. Různé druhy
a formy kontroly jakosti jsou uvedeny v tab. 3.2 (viz [7]). Druh a forma kontroly
jakosti musí být volen tak, aby bylo dosahováno hlavních cílů kontroly jakosti trvale
s vysokou účinností, ale současně s co nejnižšími náklady. [7]
Účinnost kontrolního systému je kromě správné volby druhu a formy kontroly
ovlivňována i úrovní konverze požadavků zákazníka do technických a technologic-
kých parametrů, úrovní metrologického zabezpečení kontroly a výroby a existencí
kvalitního kontrolního plánu a kontrolních technologií pokrývajících celý cyklus ži-
vota výrobku.
3.3 Návrh první - testování jakosti výrobku u pro-
vedení změny série
Nejprve je důležité vysvětlit, proč je klíčové kontrolovat a testovat výrobky ještě
v předvýrobních fázích, tudíž i u procesu při změně série. Toto vysvětlení podá
následující kapitola.
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Požadavek na 
kontrolu
Příprava na 
kontrolu
Příprava 
dokumentace
Příprava kontrolní 
a měřicí techniky
Instruktáž 
kontrolorů
Kontrola 
jakosti
Hodnocení stupně 
shody
Identifikace stavu 
po kontrole, 
záznam
I
I
Je výrobek 
shodný?
Vyhotovení 
protokolu o 
dosažení 
požadované shody
Uvolnění do 
výroby nebo pro 
expedici
Sepsání zprávy o 
analýze
Analýza 
výrobního 
procesu
Návrh a realizace 
nápravného 
opatření, kontrola 
účinnosti
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neshodných 
výrobků
Obr. 3.1: Algoritmus činnosti kontroly jakosti
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Hledisko členění Druh kontroly Vysvětlivky
surovin, materiálu
hotových výrobků
nářadí
náhradních dílů
pomocného materiálu
dokumentace, údajů
strojů a zařízení součást systému údržby strojů 
a zařízení
koncepce, prognóz
výzkumu a vývoje
technické dokumentace
funkční zkoušky prototypu
výrobní
atestace hotových výrobků
pracoviště výrobní
pracoviště útvaru technické 
kontroly
laboratoře
zkušebny
nástrojárny
sklady
měrová střediska
objektivní metody měřením, srovnáváním
subjektivní smyslové hodnocení (vizuální 
kontrola, srovnávání se 
vzorníkem)
stoprocentní účinnost není stoprocentní
výběrová statistická regulace procesu, 
statistická přejímka
namátková létací
ruční
mechanizovaná
automatizovaná aktivní, pasivní (automatické 
třídění
primární samokontrola
sekundární technolog, pracovník techn. 
Kontroly, řízení jakosti, 
laboratoře, zkušebny  
automatizovaná vývoj měřicí technologie se 
opožďuje z hlediska přesnoti za 
vývojem výrobní technologie - 
vliv na jakost
destruktivní mechanické, chemické 
poškození
nedestruktivní ultrazvukem, indukční metody
vstupní
operační kontrola 1.kusu, mezioperační
výstupní včetně kontroly balení, 
kompletnosti, průvodní 
technické dokumentace
Subjekt kontroly
Vliv zkušební metody na 
výrobek
Začlenění do výrobního 
procesu
Rozsah kontroly
rozsah automatizace
Místo provádění kontroly
Objekt kontroly
Fáze životního cyklu
Použití měřidel a 
měřicích přístrojů
Tab. 3.2: Druhy a formy kontroly jakosti
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3.3.1 Význam jakosti v předvýrobních etapách
Známý model spirály jakosti (najdete např. v [1] nebo [2]) představuje na sebe
navzájem navazující činnosti, které ovlivňují jakost výrobku v různých etapách jeho
životního cyklu. Z toho modelu jasně vyplývá, že každá etapa se podílí na výsledné
jakosti výrobku. Pokud není v některé z etap věnována péči o jakost dostatečná
pozornost, degradují se výsledky dosažené v ostatních etapách.
Velmi důležité místo zaujímají právě předvýrobní etapy, protože v jejich průběhu
se vytváří koncepce budoucího výrobku. Zatímco v minulosti, kdy se za nejdůleži-
tější etapu z hlediska konečného výrobku považovala výroba, v současné době se za
nejdůležitější fázi považují až z 80 procent a více právě předvýrobní etapy.
Obecně platí, že v čím ranějších fázích životního cyklu výrobku se podaří od-
halit riziko možného výskytu neshodného výrobku, tím nižší jsou následné finanční
ztráty. Udává se dokonce, že náklady na odstranění neshody zjištěné ve fázi vývoje
a konstrukce mohou být stokrát nižší než náklady na odstranění neshody zjištěné
před expedicí a dokonce až tisíckrát nižší než když se již neshodný výrobek dostane
k zákazníkovi. [7]
3.3.2 Navrhovaná úprava procesů
Jak již bylo několikrát zmíněno, tato diplomová práce se zabývá vylepšením pro-
cesů jakosti výrobku omezovač dveří pro automobil Škoda Yeti, tedy vyrobený
díl se dodává společnosti Škoda Auto. Tato společnost (ostatně jako celý koncern
Volkswagen, do kterého Škoda patří) velmi dbá na stoprocentní kvalitu výrobků
od svých dodavatelů. Z textu uvedeného v minulé podkapitole jasně vyplývá, že
nejoptimálnější je zajistit bezvadnost výrobku v co nejranější fázi životního cyklu
výrobku. Z analýzy procesů vyplynulo, že v procesech změny série a realizace změny
série výrobku již není po provedení úprav vyžadováno následné testování. Dle mého
názoru je toto nejslabší místo celého procesu vzniku výrobku. Při úpravách totiž
může dojít k výrazným změnám vlastností výrobku. Je tedy nutné provést následné
testování tohoto změněného výrobku, aby bylo zajištěno, že v pozdější sériové vý-
robě budou vznikat bezvadné výrobky přesně podle požadavků zákazníka. Přidání
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testování jakosti výrobku ve zmíněných procesech je názorně zobrazeno na obr. 3.2
a 3.3.
Změna 
produktu
(sestava + 
komponenty)
Provedení testů 
Zakázka
Provedení
Analýza
Obstarání 
nakupovaných 
dílů (změna 
série)
Změny série (vylepšený)
Výroba prototypu 
(volielně)
Zakázka
Pořízení
Vývoj procesu 
(změna série)
Kalkulace 
(změna série)
Zakázka + 
související
podklady (AG)
Sériové 
uvolnění 
změny 
produktu
Obr. 3.2: Změna série po návrhu vylepšení
Sériové 
uvolnění změny 
produktu (AG)
Uvolnění 
nakupovaných 
dílů
Výroba 
(zkušební běh)
Realizace změny série
Uvolnění / schválení
Konstrukčních 
vzorků
Prvních vzorků 
Provedení testů
Zakázka
Provedení
Analýza
Obstarání 
výrobních 
prostředků
Kalkulace
Obstarání 
nakupovaných 
dílů
Konstrukce / 
pořízení výrobních 
prostředků
Obr. 3.3: Realizace změny série po návrhu vylepšení
Tabulka 3.3 ukazuje jednotlivé druhy testování, které je možné provést u výrobku
omezovač dveří včetně nákladů spojených s tímto testováním. Tyto náklady jsou již
konečné, protože zahrnují jednak náklady spojené s pořízením měřicích a testovacích
přípravků, tak i náklady na mzdy testujících zaměstnanců při provádění jednotlivých
měření a testů. V tabulce jsou dále uvedeny potřebné časy k provedení testů a také
počet testování nebo počet testovaných kusů výrobků. Jsou tam stručně naznačeny
i podmínky, za kterých jednotlivé testy probíhají.
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Tab. 3.3: Náklady na testování jakosti omezovače dveří
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Náklady spojené s testováním výrobku v předvýrobní fázi
Počet a rozsah jednotlivých druhů testu je samozřejmě u těchto fází závislý i na tom,
jak velké a jakého typu jsou provedené změny. Pro vyčíslení přibližných nákladů
spojených s tímto návrhem vylepšení budeme tedy počítat s nejhorší variantou, a
to takovou, že budou provedeny všechny testy uvedené v tabulce. Náklady by tedy
byly přibližně 8 175 Euro (podle aktuálního kurzu ke dni 17.5.2010 je to přibližně
209 000 Kč). Tyto dodatečně vynaložené náklady ovšem zajistí, že výrobek i po
změně série půjde do pozdější sériové výroby jako bezchybný a tudíž dojde k velmi
výrazné úspoře nákladů, protože se zabrání případnému pozdnímu odhalení chyby
v předvýrobní fázi výrobku, jejíž náprava by stála mnohonásobně vyšší finanční
náklady (nehledě na další faktory jako by bylo např. zpoždění výroby apod.).
3.4 Návrh druhý - stoprocentní kontrola na mon-
tážní lince
Současná podoba montážní linky byla sice popsána v předchozím textu, ale jen
stručně si připomeňme, že v současné době zabírá tato montážní linka prostor při-
bližně 48 m2 (cca. 8x6 m). Celou tuto montážní linku obsluhují tři pracovníci, kteří
postupně vyrábějí a kompletují celý výrobek omezovač dveří.
Po zkompletování v současné době tedy neprobíhá kontrola hotových výrobků,
což považuji za velký nedostatek. Protože se může stát, že se k zákazníkovi dostane
výrobek buď nějakým způsobem poškozený a nebo např. nekompletní. Tudíž by se
jednalo o výrobek nejakostní, což není v zájmu zákazníka a ani společnosti Edscha.
Vzniklé škody a především újma na dobré pověsti společnosti by tak vysoce převýšily
náklady vynaložené na výstupní kontrolu výrobků.
Druhým navrhovaným vylepšením tedy je zavedení stoprocentní kontroly na pra-
covišti montážní linky. Nově navržená montážní linka je znázorněna na obr. 3.4. Z
porovnání obr. 2.21 a 3.4 je vidět, že pracoviště se rozměrově rozrostlo na 54 m2 (cca.
9x6 m) a bude obsahovat o jednoho pracovníka navíc, který právě bude provádět
stoprocentní kontrolu výrobků. Z pohledu členění kontroly jakosti (viz. tab. 3.2) se
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bude jednat o kontrolu hotových výrobků, přímo na pracovišti. Kontrola bude sub-
jektivní (vizuální kontrola), ruční (bez automatizace) a rozsahově bude stoprocentní
(kontrolován bude každý výrobek). Kontrola bude výstupní a nedestruktivní.
Náklady na stoprocentní kontrolu
Náklady na tuto stoprocentní kontrolu budou tvořeny pouze náklady na hodino-
vou mzdu zaměstnanců, kteří ji budou provádět. Vzniklé náklady na jeden zkon-
trolovaný výrobek jsou tak rozpočteny jako hodinová mzda zaměstnance vydělená
počtem vyrobených a zkontrolovaných výrobků za hodinu. Tzn. Rozhodujícím fakto-
rem ovlivňující náklady na jeden kus je hlavně výrobní takt daného výrobku, protože
kontrolor zkontroluje za hodinu tolik výrobků, kolik se jich na pracovišti vyrobí (ne-
jedná se o nějak časově náročnou kontrolní činnost). Vzhledem k výši hodinové mzdy
zaměstnanců a k ceně výrobku jsou tyto náklady téměř zanedbatelné.
cca.6 m
cca 9m
Tukovací 
zařízení
Tukovací 
přípravek
Vodící díly
Horní kryt 
domečku
Táhlo 
omezovače
Montážní 
přípravek
Hotové díly po 
druhé operaci
Otočný stůl pro 
montáž držáku 
omezovače
Díly před 
100% 
kontrolou
Pracoviště 
100% kontroly
Díly po 100% 
kontrole 
Pružiny
Krytky ve 
vibračním 
zásobníku
Prachovka
Čep držáku
Držák 
omezovače
Lisování čepu
Mezioperační 
dopravník
Obr. 3.4: Montážní linka - nový návrh
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3.5 Návrh třetí - nedodržení normy
V podstatě se ani nejedná o třetí návrh, nýbrž o zjištění nesouladu s předepsanou
normou. V checklistu C (jde o uvolnění konstrukce vzorků) je jedna z povinností
zkontrolovat, aby bylo vzorkování nakupovaných dílců definováno výkresem. Ovšem
ve společnosti Edcha Bohemia bylo v tomto konkrétním případě zjištěno, že tato
náležitost na výkresech chybí, ačkoliv v checklistu je označena jako splněná. Nejedná
se ovšem o nijak kritickou záležitost, je to spíše detail, na který je pouze vhodné
upozornit.
3.6 Zhodnocení návrhů
Na tomto místě je vhodné alespoň ve stručnosti zhodnotit předešlé návrhy, zmínit
klady a zápory jejich zavedení. Třetí návrh necháme bez povšimnutí, protože se
jedná pouze o upozornění na výskyt menší chyby, která nemá naprosto žádný zásadní
význam, jde spíše o nepozornost. Věnovat se tedy budeme prvním dvěma návrhům.
Oba návrhy se v podstatě týkají podobné věci, a to zavedení kontroly a testování
jakosti výrobku. Tudíž hlavním kladem obou těchto řešení je bezesporu zajištění po-
kud možno naprosto bezvadných výrobků. Dalším kladem, který je ale těžko vyčís-
litelný, je určitě výrazná úspora nákladů, pokud by vznikly neshodné výrobky, které
by byly odhaleny až v pozdějších fázích a jejich napravení by vyžadovalo dodatečné
nemalé náklady.
Za pravděpodobně jediný zápor lze považovat náklady spojené s provedením
těchto testů a kontrol. V případě prvního návrhu se jedná jistě o nezanedbatelnou
částku, která mírně navýší cenu vzniklých výrobků (záleží kolik se celkově nakonec
vyrobí, což v tuto dobu není známo), ale v konečném důsledku nepůjde o navýšení
nijak výrazné (můj odhad je do 1 Kč na kus, což není téměř zpozorovatelné navýšení
při ceně výrobku přibližně 250 Kč).
Z obou předchozích odstavců jasně vyplývá, že klady jasně předčí zápory, což je
téměř ideální stav.
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4 ZÁVĚR
Tato diplomová práce se zabývala tématem jakosti v podniku, přesněji návrhem
vylepšení procesů jakosti omezovače dveří pro Škodu Yeti. Cílem práce bylo vytvořit
návrhy zlepšení celého předvýrobního a výrobního procesu zmíněného výrobku z
pohledu zajištění jakosti.
V úvodu byla nejdříve ve stručnosti popsána společnost, v níž byla práce zpra-
cována a samotný výrobek omezovač dveří pro automobil Škoda Yeti.
Druhá nejrozsáhlejší kapitola se zabývala popisem a analýzou současné situace
předvýrobních a výrobních procesů jakosti tohoto konkrétního projektu. Všechny
procesy byly stručně popsány a pro názornost zobrazeny procesními diagramy. Na
závěr kapitoly byla provedena analýza a byla vytyčena nejproblémovější a nejslabší
místa celého procesu. Byla naznačena řešení těchto slabých míst a bylo poukázáno
na to, jak tato navrhovaná řešení podporují strategické cíle společnosti.
V poslední a nejdůležitější části byl nejprve položen stručný teoretický základ,
aby bylo možné navrhnout správná a optimální řešení. Dále byly popsány již samotné
návrhy řešení a nezapomnělo se ani na ekonomickou stránku těchto návrhů.
Jak vyplývá z konečného hodnocení, které je uvedeno v závěru třetí kapitoly, cíl
této diplomové práce byl bezezbytku splněn. Navrhovaná řešení přispějí ke zlepšení
procesů jakosti nejen daného projektu, který je již ve fázi sériové výroby, ale může
přispět i k tomu, že se tyto návrhy mohou implementovat i do budoucích podobných
projektů.
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SEZNAM SYMBOLŮ, VELIČIN A ZKRATEK
Cpk index způsobilosti procesu – process capability index
EDI elektronická výměna dat – Electronic Data Interchange
ERP integrovaný a automatizovaný informační systém – Enterprise Resource
Planning
MRP plánování potřeby materiálu – Material Requirement planning
QMS systém řízení jakosti – Quality Management System
SUV sportovní užitkové vozidlo – Sport Utility Vehicle
TQM Total Quality Management
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